

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

บันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง โดย นายสมชาติ รักชุม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมสังข์การก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดย นายโกศล ฉิมสังข์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาดตกลงกันให้แก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติมในสัญญา

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕,๑๙๖.๒๖ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบบาทสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ดังนี้

งวดที่ ๑(งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายเลียบคลองอ้ายโต หมู่ที่ ๒,๕,๖,๘ ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๓.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๑.....เดือน.....มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๑... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัท ที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างให้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ตามสัญญา

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

(ลงชื่อ)

(นายโกศล ฉิมสังข์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมสังข์การก่อสร้าง

ข้อความใหม่ (ขยายระยะเวลา ครั้งที่ ๑)

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕,๑๙๖.๒๖ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองอ้ายโต หมู่ที่ ๒,๕,๖,๘ ตำบลพนมวังก อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๓.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๕.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๑.. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วไปด้วย

ข้อความใหม่ (ขยายระยะเวลา ครั้งที่ ๒)

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕,๑๙๖.๒๖ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองอ้ายโต หมู่ที่ ๒,๕,๖,๘ ตำบลพนมวังก อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๓.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๑.. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วไปด้วย

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

(ลงชื่อ)

(นายโกศล อิ่มสังข์)

ช่างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มสังข์การก่อสร้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

บันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ ธิกราน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม



(ลงชื่อ)

(นายโกศล จันทะ)
ช่างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมสังข์การก่อสร้าง



(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายณินทวิช มาณะแก้ว)

พยาน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

โครงการ ปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองอ้ายโต หมู่ที่ ๒,๕,๖,๘ ตำบลพนมวังค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลพนมวังค์ เลขที่ ๐๗/๒๕๖๐

๑).งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) จำนวน ๕,๒๐๐ ตร.ม.

๒).งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) จำนวน ๘๖๗.๐๐ ลบ.ม.

๓).งานพื้นทาง(หินคลุก) จำนวน ๘๐๙.๐๐ ลบ.ม.

๔). งานท่อระบายน้ำคสล.มอก ขึ้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑๐๐ ม. จำนวน ๗ เมตร

งบประมาณ ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

วันเริ่มสัญญา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันสิ้นสุดสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมสังข์การก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน นายนันทวิช มาณะแก้ว

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|------------------------|---------|
| ๑. นายสนิท คงแก้ว | ประธานา |
| ๒. นายวันชัย แสงจันทร์ | กรรมการ |
| ๓. นายอัคราธร พ่างโยธา | กรรมการ |
| ๔. นายสนิท หมวดสังข์ | กรรมการ |
| ๕. นายสุทิน พรหมเช็ก | กรรมการ |

รายการประกอบแบบ

๑. เสา พื้นป้าย ทาสีเขียวทั้ง ๒ ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน ๒ ครั้ง
๒. ตัวหนังสือสีขาว
๓. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
๔. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตรหนา ๑/๑๖" เมตร
๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายโกศล อินทร์ชัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมสังข์การก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายนันทวิช มาณะแก้ว)

พยาน